

スケジュール

	11月	12月	1月	2月	当日 2/26-27
	11/20WG				
運営のための会議	○	○			○
サブスタンス					
招待者の人選・招待	○				
推薦依頼	←→				
招待者決定					
招待状の発出		○			
発表内容の調整・確定					
様式の検討	←→				
報告作成依頼		○			
報告原稿作成		←→			
報告原稿提出			○		
国内担当者体制					
人選依頼	○				
体制決定		○			
打ち合わせ		○			
報告者との調整					
併催行事 A の決定					
基本仕様検討					
作成依頼		○			
原稿作成		←→			
英文原稿			○		
和文原稿				○	
ポスター制作				←→	
併催行事 B (国内)					
ロジ					
業者の選定	○				
広報					
合法木材ナビ告知	○				
国内向け新聞広告			○		
会場のプラン					